
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNE DI

 LAVORI SU RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN
C.DA PRETARO

PROGETTO ESECUTIVO

FRANCAVILLA AL MARE

Provincia di Chieti

Elab.

Data:

Rev:

Pagine

Totali:

15

Arch. Maurizio Basile

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Masciarelli

Via D. Spezioli 16, 66100 Chieti (CH)

tel. 3343416560

nicola.masciarelli@ingpec.eu

Geol. Giuseppe Giannascoli

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Arch. Tommaso Massimo Primavera

ATTIVITA' GEOLOGICA

09.11.2018

13

delle Interferenze

Censimento e Progetto di Risoluzione



 Questo Elaborato è stato redatto facendo riferimento all’Allegato 5 dell’Elaborato “i” a firma 

del Geol. Giuseppe Giannascoli, a cura del quale è stata svolta la mappatura dei sottoservizi delle 

aree di cantiere allo scopo di individuare, per quanto possibile, interferenze con la rete fognaria di 

progetto. Si evidenzia infatti che la tecnica del Georadar utilizzata ha un errore strumentale sulla 

mappatura dei sottoservizi rilevabili pari al 10% del dato metrico riportato, mentre la tipologia di 

sottoservizio (se rilevata) è dovuta alla sola ispezione visiva tramite apertura dei pozzetti 

ispezionabili. 

Allo scopo di evitare il più possibile il danneggiamento dei sottoservizi esistenti e permettere un 

loro appropriato attraversamento si elencano di seguito quelli individuati tramite indagine 

Georadar: 

 AREA A-01, TRATTO P31E-P31H:  

 2 attraversamenti certi rete idrica (fognatura) 

 1 attraversamento probabile rete elettrica 

 1 sottoservizio generico probabile adiacente alla linea di progetto da evitare 

 

 AREA A-02, TRATTO P31H-P31L:  

 2 attraversamenti certi rete idrica (fognatura) 

 1 attraversamento probabile rete rete idrica (fognatura) 

 1 attraversamento certo rete elettrica 

 1 attraversamento certo rete telefonica 

 3 attraversamenti certi generici 

 2 attraversamenti probabili generici  

 1 sottoservizio generico certo adiacente alla linea di progetto da evitare 

 

 AREA A-03, TRATTO P31L-P31M:  

 1 sottoservizio generico probabile adiacente alla linea di progetto da evitare 

 3 attraversamenti certi rete idrica (fognatura) 

 1 attraversamento certo generico 

 

 AREA A-04, TRATTO P31M-P31N:  

 1 attraversamento certo rete idrica (fognatura) 

 1 attraversamento certo generico 

 

 AREA A-05, TRATTO VIA CIAMPOLI:  

 1 attraversamento certo rete idrica (fognatura) 

 1 rete idrica (fognatura) certa adiacente alla linea di progetto da evitare 



 AREA A-06, TRATTO VIA CIAMPOLI:  

 2 attraversamenti certi rete idrica (fognatura) 

 1 rete idrica (fognatura) certa adiacente alla linea di progetto da evitare 

 

 AREA A-07, TRATTO P48BIS-P218:  

 6 attraversamenti certi generici 

 1 area di anomalia generica 

 probabile interferenza con la fibra ottica nel posizionamento della griglia GRL15 

 

 AREA A-08, TRATTO P212-P48BIS:  

 1 attraversamento certo rete idrica (fognatura) 

 probabile interferenza con la fibra ottica nel posizionamento delle griglie GR12, 

GR13 e GR14 a cui fare attenzione 

 

 AREA A-09, TRATTO GR10-FOSSO:  

 3 attraversamento certo generico 

 1 rete idrica probabile adiacente alla linea di progetto da evitare 

 probabile interferenza con la fibra ottica nel posizionamento delle griglie GR10 e 

GR11 a cui fare attenzione 

 

 AREA A-10, TRATTO P36E-P48BIS:  

 1 attraversamento certo rete idrica (fognatura) 

 2 attraversamenti probabili sottoservizi generici 

 probabile interferenza con la fibra ottica e la rete elettrica a cui fare attenzione 

 

 AREA A-11, TRATTO P36C-P36E:  

 1 attraversamento probabile sottoservizio generico 

 probabile interferenza con la fibra ottica e la rete elettrica a cui fare attenzione 

 

 AREA A-12, TRATTO P31A-P36C:  

 1 attraversamento probabile sottoservizio generico 

 1 attraversamento certo rete idrica (fognatura) 

 probabile interferenza la rete elettrica a cui fare attenzione 

 

 

 



 AREA A-13, TRATTO P10G-P31:  

 2 attraversamenti certi sottoservizi generici 

 2 attraversamenti certi fibra ottica 

 

 AREA A-14, TRATTO P10C-P10G:  

 2 attraversamenti certi fibra ottica 

 1 attraversamento probabile fibra ottica 

 

 AREA A-15, TRATTO P10A-P10C:  

 nessun sottoservizio individuato dal Georadar 

 

Poiché non si esclude la presenza di sottoservizi non segnalati dal Georadar si raccomanda di fare 

attenzione in fase di scavo durante i lavori prescrivendo di contattare preventivamente le società 

che gestiscono le reti. 

In conclusione si ricorda di prestare la massima attenzione alla presenza dei sottoservizi e di 

evitarne per quanto possibile il loro danneggiamento.  

Si fa presente inoltre che, per quanto detto anche nel Capitolato Speciale d’Appalto, i costi relativi 

agli attraversamenti dei sottoservizi esistenti o alla loro riparazione nel caso vengano danneggiati 

durante le lavorazioni (acquedotti, fognature, linea telefonica, cavi ENEL, condotti gas, fibra ottica, 

ecc.) saranno a carico dell’Appaltatore. 


